



**INSTITUTO  
TENNIS ROUTE**

CNPJ: 11.708.072/0001-04

**PROJETO: TENNIS ROUTE  
ALTO RENDIMENTO – ANO  
II**

**PROCESSO:  
58000.010894/2018-63**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
FÍSICO-FINANCEIRA**



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

<b>01. NOME DO PROPONENTE:</b> INSTITUTO TENNIS ROUTE		<b>02. TÍTULO DO PROJETO:</b> TENNIS ROUTE ALTO RENDIMENTO ANO II		
<b>03. VALOR CAPTADO:</b> R\$ 887.104,32	<b>04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b> R\$ 38.315,69	<b>05. Nº DO PROCESSO:</b> 58000.010894/2018-63	<b>06. Nº DO SLIE:</b> 1814778-07	<b>07. PERÍODO DE VIGENCIA:</b> 01/04/2020 A 30/12/2020

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
	<b>Atividade Fim</b>							
	<b>1. Recursos Humanos - Atividade Fim</b>				R\$ 247.970,01	R\$ 243.860,01	R\$ -	R\$ 243.860,01
1.1	Coordenador de Tênis	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 60.333,33	R\$ 59.333,33		R\$ 59.333,33
1.2	Gestor Esportivo	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 66.366,67	R\$ 65.266,67		R\$ 65.266,67
1.3	Preparador físico	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 42.836,67	R\$ 42.126,67		R\$ 42.126,67
1.4	Treinador de Tênis	Pessoa(s)/Mês	12	12	R\$ 78.433,34	R\$ 77.133,34		R\$ 77.133,34
	<b>2. Encargos Trabalhistas - Atividade Fim</b>				R\$ 142.370,37	R\$ 142.370,37	R\$ 5.238,82	R\$ 147.609,19
2.1	Coordenador Técnico	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 34.640,01	R\$ 34.640,01	R\$ 1.363,10	R\$ 36.003,11
2.2	Preparador Físico	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 38.103,99	R\$ 38.103,99	R\$ 1.570,18	R\$ 39.674,17
2.3	Supervisor Técnico	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 24.594,39	R\$ 24.594,39	R\$ 834,31	R\$ 25.428,70
2.4	Treinador de Tênis	Pessoa(s)/Mês	12	12	R\$ 45.031,98	R\$ 45.031,98	R\$ 1.471,23	R\$ 46.503,21
	<b>3. Material de Consumo / Esportivo</b>				R\$ 78.912,00	R\$ 78.912,00	R\$ -	R\$ 78.912,00
3.1	Bola de Tênis	Unidade	6120	2040	R\$ 78.912,00	R\$ 78.912,00		R\$ 78.912,00
	<b>4. Material de Informática</b>				R\$ 9.199,98	R\$ 9.199,98	R\$ -	R\$ 9.199,98
4.1	Notebook	Unidade	2	2	R\$ 9.199,98	R\$ 9.199,98		R\$ 9.199,98
	<b>5. Uniforme</b>				R\$ 3.990,00	R\$ 3.990,00	R\$ -	R\$ 3.990,00
5.1	Camisa - Atletas	Unidade	70	70	R\$ 2.793,00	R\$ 2.793,00		R\$ 2.793,00
5.2	Camisa - Staff	Unidade	30	30	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00		R\$ 1.197,00
	<b>6. Locação de Espaço</b>				R\$ 106.200,00	R\$ 106.200,00	R\$ -	R\$ 106.200,00
6.1	Locação de quadra de tênis	Unidade	18	18	R\$ 106.200,00	R\$ 106.200,00		R\$ 106.200,00
	<b>7. Hospedagem / Alimentação</b>				R\$ 143.899,99	R\$ 143.899,99	R\$ -	R\$ 143.899,99
7.4	Diária de competição profissional 3 - Giro Estados Unidos	Unidade	54	54	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00		R\$ 54.000,00
7.5	Diária de competição profissional 5 - Giro Europa 2	Unidade	84	84	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00		R\$ 84.000,00
7.6	Locação de quarto	Unidade	6	6	R\$ 5.899,99	R\$ 5.899,99		R\$ 5.899,99

**SUBTOTAL ..... R\$ 733.671,17**

Rio de Janeiro, 01 de março de 2021

Michel Peters - Procurador



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

PARCIAL ( )

FINAL (X)

**01. NOME DO PROPONENTE:**  
INSTITUTO TENNIS ROUTE

**02. TÍTULO DO PROJETO:**  
TENNIS ROUTE ALTO RENDIMENTO ANO II

**03. VALOR CAPTADO:** R\$ 887.104,32

**04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:**  
R\$ 38.315,69

**05. Nº DO PROCESSO:**  
58000.010894/2018-63

**06. Nº DO SLIE:**  
1814778-07

**07. PERÍODO DE VIGENCIA:**  
01/04/2020 A 30/12/2020

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
	<b>Atividade Meio</b>							
	<b>1. Recursos Humanos - Atividade Meio</b>				R\$ 51.663,33	R\$ 50.913,33	R\$ -	R\$ 50.913,33
1.1	Analista Administrativo Financeiro	Pessoa(s)/Mês	5	5	R\$ 6.413,33	R\$ 6.413,33		R\$ 6.413,33
1.2	Gerente Administrativo Financeiro	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 30.166,67	R\$ 29.666,67		R\$ 29.666,67
1.3	Gerente de Projetos	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 15.083,33	R\$ 14.833,33		R\$ 14.833,33
	<b>2. Encargos Trabalhistas</b>				R\$ 30.583,56	R\$ 30.583,56	R\$ 972,61	R\$ 31.556,17
2.1	Analista Administrativo Financeiro	Pessoa(s)/Mês	5	6	R\$ 4.603,56	R\$ 4.603,56	R\$ 172,77	R\$ 4.776,33
2.2	Gerente Administrativo Financeiro	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 17.319,99	R\$ 17.319,99	R\$ 528,07	R\$ 17.848,06
2.3	Gerente de Projetos	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 8.660,01	R\$ 8.660,01	R\$ 271,77	R\$ 8.931,78
	<b>3. Serviços de Terceiros</b>				R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
3.1	Serviço de Contabilidade	Serviço	6	6	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
	<b>4. Divulgação / Promoção</b>				R\$ 9.050,00	R\$ 9.050,00	R\$ -	R\$ 9.050,00
4.1	Envelopamento dos fundos das quadras	Unidade	3	3	R\$ 7.050,00	R\$ 7.050,00		R\$ 7.050,00
4.2	Serviço de assessoria de imprensa	Serviço	2	2	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
	<b>5. Uniforme</b>				R\$ 404,10	R\$ 404,10	R\$ -	R\$ 404,10
5.1	Camisa Polo - Staff	Unidade	9	9	R\$ 404,10	R\$ 404,10		R\$ 404,10
	<b>Elaboração e Captação de Recursos</b>				R\$ 42.623,66	R\$ 42.623,66		R\$ 42.623,66
	<b>Juros, multa e mora</b>					R\$ 128,46		R\$ 128,46

**17 -TOTAL ..... R\$ 874.346,89**

Rio de Janeiro, 01 de março de 2021

Michel Peters - Procurador